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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület 70/2020. (VI. 25.) KT-határozatával elfogadott 2020. évi módosított 

Munkaterve szerint a polgármester a szeptemberi rendes ülésen ad tájékoztatást a település 

bejárásának tapasztalatairól, valamint folyamatban lévő beruházásokról. 

 
A település bejárása során a folyamatban lévő beruházások kapcsán az alábbiakat tapasztaltuk.  

 

1.) Jókai utca útépítése:  

 

Az utcában 90%-ban elhelyezésre kerültek a szegélykövek. Az alsó szakasz egyik oldalán a 

folyókák elhelyezése folyamatban van, ezt követően kerülnek helyükre a szegélykövek. Az 

aknák szintre emelése javarészt megtörtént. A kivitelezés várható befejezése 2020. szeptember 

végére várható. A kivitelezés során a kapubehajtóknál a munka tartalmazza az eredeti állapotok 

helyreállítását. 

 

  

 



2.) Széchenyi utca útépítése:  

 

A megépítése befejeződött, a műszaki átadás-átvétel hibamentesen megtörtént.  

 

 
 

3.) Piac építése: 

 

A piac építése körülbelül szerkezetkész állapotban van. Kívülről a falak állnak, külső 

homlokzaton lévő nyílászárók elhelyezésre kerültek, belül villamos és gépész alapszerelések 

megtörténtek. A belső csarnok felé néző üzletek homlokzati portáljai még nem készültek el. A 

csarnok belső építése még zajlik, az ácsszerkezet elburkolása még nem történt meg. 

 

 
 

 

  



4.) Minibölcsőde építése: 

 

Az épület műszaki átadás-átvétele megkezdődött. Érdemi hiányosságot nem tapasztaltunk, 

néhány apróbb hiányosság, hiba kijavítását kértük: villamos elosztószekrény feliratozása, 

kazánház vezetékeinek feliratozása, kőburkolat kiálló részeinek javítása az akadálymentes 

feljárónál, néhány beragadt nyílászáró nyitásának megoldása, fa lambéria felső szegélyeinek 

javítása, belső fakerítés megerősítése (ne hajoljon be), kék csoport törött WC ülőke cseréje, 

sárga csoport vizeshelyiségében festés javítása a burkolat felett, sárga csoport ajtó nyitás 

átpántolása másik oldalra, konyhában falikút rögzítése, akadálymentes helyiségben WC ülőke 

cseréje, vagy helyére illesztése. 

 

A játszó udvar elkészítése folyamatban van. A játszóeszközök már leszállításra kerültek. A 

terep rendezése, termőföld elterítése szeptember 21-25. között várható. Ezt követően 

letelepítésre kerülnek a játszóeszközök, majd a belső öntött gumi út, végül növények telepítése 

történik. A játszó eszközök telepítését és az öntött gumiburkolat készítését külső cég végzi, a 

többi feladatot saját erőből kívánjuk megoldani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.) Játszótér építése a sport- és szabadidőparkban: 

 

A játszótér készültsége jelentősen előrehaladott. A játszóeszközök telepítése már megtörtént, a 

hinták még nem kerültek felhelyezésre. Átadás néhány héten belül várható a tanúsítványok 

megérkezésének függvényében. 

 

  
 



6.) Játszótér építése Szőlőhegyen: 

 

A tereprendezés folyamatban van, a teraszok kialakítása megtörtént. Az első ütemű 

játszóeszköz elhelyezése már megkezdődött, átadásukra várhatóan szeptember végén kerül sor. 

A második ütemű játszóeszközök megrendelése megtörtént, a telepítésük november-december 

hónapokban történik. A játszótérre 30 db fát ültet az Önkormányzat előreláthatólag a jövő hét 

elején.  

 

 
 

Fentiek után kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi 

határozati javaslat elfogadására.  

 

Az előterjesztés melléklete: - 

 

Szada, 2020. szeptember 16.  

Pintér Lajos           

polgármester 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

…/2020. (IX. 24.) KT-határozat  

 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete település bejárásának tapasztalatairól, 

valamint folyamatban lévő beruházásokról szóló polgármesteri tájékoztatást tudomásul veszi.   

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 


