



Szada Nagyközség Polgármestere

2111 Szada, Dózsa György út 88.
+36 30 159 64 80 • polgarmester@szada.hu • www.szada.hu

Ikt.sz.: H/149-94/2024

Előterjesztés száma: **79/2024.**

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület **2024. május 16-i** rendkívüli nyilvános ülésére

Előterjesztés tárgya:	Döntés a Szada Csapás utca, útépítés és csapadékvíz elvezetés elnevezésű projekt szerződésének módosításáról	
Előterjesztő:	Pintér Lajos polgármester	
Előkészítette:	Szabóné Molnár Krisztina műszaki osztályvezető	
Szakmai szempontból ellenőrizte:	dr. Jenei László András aljegyző	
Pénzügyi szempontból ellenőrizte:	Zámodics Péter pénzügyi osztályvezető	
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte:	dr. Jenei László András aljegyző	
Törvényességért felelős:	Tóth László jegyző	
Tárgyalja:		
Egyeztetve, tájékoztatva:	Dobsa Sándor közbeszerzési tanácsadó	
Javasolt meghívott:		
Az elfogadásához szükséges szavazattöbbség:	<u>minősített</u> szavazattöbbség	
Az előterjesztés zárt kezelését kérjük	<u>nem</u>	

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

I./ Előzmények:

Szada Nagyközség Önkormányzata (Továbbiakban: Önkormányzat) a Képviselő-testület a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik része szerinti, nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le „Csapás utca, utépítés és csapadékvíz elvezetés” tárgyában.

A közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője a HE-DO KFT (Továbbiakban: Kivitelező) lett. Az Önkormányzat és a Kivitelező „Csapás utca, utépítés és csapadékvíz elvezetés” tárgyban 2024.04.26. napján egymással vállalkozási szerződést kötöttek.

A munkaterület átadása 2024.05.06-án megtörtént, majd ezt követően május 8-án a Kivitelező fel is vonult a munkagépeivel és megkezdődtek a munkálatok.

II./ A döntéshez szükséges információk, tájékoztatások:

Az Önkormányzat és a Kivitelező a munkaterület átadást követően tartott helyszíni bejárásán megállapították, hogy a megközelítést biztosító Csapás utca Kossuth Lajos út-Berek utca közötti szakasza rossz állapotú. A tervezett felújítási munka elkészültével a meglévő Dózsa György út-Kossuth Lajos utca közötti szakasz felújítása nélkül rendkívül balesetveszélyessé válhat, felújítását célszerű a tervezett felújítással egyidejűleg elkészíteni.

A Kossuth Lajos út-Berek utca közötti szakasz építési engedéllyel rendelkezik.

Szerződő felek rögzítik, hogy a szerződés teljesítésével összefüggésben az alábbi pótmunka igények merültek fel (a főbb paraméterek):

- 1) Tükörkészítés: 420 m²
- 2) Szegély: 120 m
- 3) Hengerelt aszfalt rétegek összesen: 46,2 m³
- 4) Nyílt árok építése: 16 m³

A pótmunka igényre vonatkozó kimutatást a jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képező árajánlat (árazott költségvetés) tartalmazza.

Jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képező árajánlat szerinti pótmunkák ellenértéke mindösszesen nettó **9 934 520_Ft+áfa** (azaz kilencmillió-kilencszázharminnégyezer-ötszázhusz forint plusz áfa), amely összeg az eredeti 2024.06.26.-án megkötött átalányáras vállalkozói díjat növeli.

Így nettó **81 334 520,- Ft** (azaz nettó nyolcvanegymillió-háromszázharminnégyezer-ötszázhusz forint) + ÁFA: **21 960 320,- Ft**. **Mindösszesen tehát: bruttó 103 294 840,-Ft** (azaz bruttó százhárommillió-kétszázkilencvennégyezer-nyolcszáznegyven forint)” emelkednének a Csapás utca kivitelezés költségei.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat elfogadására.

.../2024.(V.16.) KT-határozat

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az Önkormányzat és a HE-DO Kft. „Csapás utca, utépítés és csapadékvíz elvezetés” tárgyban 2024.04.26. létrejött vállalkozási szerződés módosításának a határozat 2. sz. melléklete szerinti tartalommal történő aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Az előterjesztés és határozat mellékletei:

- 1. sz. melléklet: Árajánlat
- 2. sz. melléklet: Kivitelezési szerződés 1 számú módosítása