



Szada Nagyközség Polgármestere

2111 Szada, Dózsa György út 88.

+36 30 159 64 80 • polgarmester@szada.hu • www.szada.hu

Előterjesztés száma: **96/2020.**

Iktatószám: H/ 1399-1/2020.

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület 2020. szeptember 24-i rendes ülésére

Tárgy: Polgármesteri tájékoztatás a település bejárásának tapasztalatairól, valamint folyamatban lévő beruházásokról

Előkészítette: Pálincás Csilla műszaki irodavezető

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

Az előterjesztést tárgyalja: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Az elfogadáshoz szükséges döntés típusa: egyszerű többségű szavazat

Törvényességi szempontból megfelel:

.....
dr. Filó-Szentes Kinga
jegyző

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 70/2020. (VI. 25.) KT-határozatával elfogadott 2020. évi módosított Munkaterve szerint a polgármester a szeptemberi rendes ülésen ad tájékoztatást a település bejárásának tapasztalatairól, valamint folyamatban lévő beruházásokról.

A település bejárása során a folyamatban lévő beruházások kapcsán az alábbiakat tapasztaltuk.

1.) Jókai utca útépitése:

Az utcában 90%-ban elhelyezésre kerültek a szegélykövek. Az alsó szakasz egyik oldalán a folyókák elhelyezése folyamatban van, ezt követően kerülnek helyükre a szegélykövek. Az akna szintre emelése javarészt megtörtént. A kivitelezés várható befejezése 2020. szeptember végére várható. A kivitelezés során a kapubehajtóknál a munka tartalmazza az eredeti állapotok helyreállítását.



2.) Széchenyi utca útépitése:

A megépítése befejeződött, a műszaki átadás-átvétel hibamentesen megtörtént.



3.) Piac építése:

A piac építése körülbelül szerkezetkész állapotban van. Kívülről a falak állnak, külső homlokzaton lévő nyílászárók elhelyezésre kerültek, belül villamos és gépész alapszerelések megtörténtek. A belső csarnok felé néző üzletek homlokzati portáljai még nem készültek el. A csarnok belső építése még zajlik, az ácsszerkezet elburkolása még nem történt meg.



4.) Minibölcsoéde építése:

Az épület műszaki átadás-átvétele megkezdődött. Érdemi hiányosságot nem tapasztaltunk, néhány apróbb hiányosság, hiba kijavítását kértük: villamos elosztószekrény feliratozása, kazánház vezetékeinek feliratozása, köburkolat kiálló részeinek javítása az akadálymentes feljárónál, néhány beragadt nyílászáró nyitásának megoldása, fa lambéria felső szegélyeinek javítása, belső fakerítés megerősítése (ne hajoljon be), kék csoport törött WC ülőke cseréje, sárga csoport vizeshelyiségében festés javítása a burkolat felett, sárga csoport ajtó nyitás átpántolása másik oldalra, konyhában falikút rögzítése, akadálymentes helyiségben WC ülőke cseréje, vagy helyére illesztése.

A játszó udvar elkészítése folyamatban van. A játszóeszközök már leszállításra kerültek. A terep rendezése, termőföld elterítése szeptember 21-25. között várható. Ezt követően letelepítésre kerülnek a játszóeszközök, majd a belső öntött gumi út, végül növények telepítése történik. A játszó eszközök telepítését és az öntött gumiburkolat készítését külső cég végzi, a többi feladatot saját erőből kívánjuk megoldani.



5.) Játszótér építése a sport- és szabadidőparkban:

A játszótér készütsége jelentősen előrehaladott. A játszóeszközök telepítése már megtörtént, a hinták még nem kerültek felhelyezésre. Átadás néhány héten belül várható a tanúsítványok megérkezésének függvényében.



6.) Játsszótér építése Szőlőhegyen:

A tereprendezés folyamatban van, a teraszok kialakítása megtörtént. Az első ütemű játsszóeszköz elhelyezése már megkezdődött, átadásukra várhatóan szeptember végén kerül sor. A második ütemű játsszóeszközök megrendelése megtörtént, a telepítésük november-december hónapokban történik. A játsszótérre 30 db fát ültet az Önkormányzat előreláthatólag a jövő hét elején.



Fentiek után kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Az előterjesztés melléklete: -

Szada, 2020. szeptember 16.

Pintér Lajos
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

.../2020. (IX. 24.) KT-határozat

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete település bejárásának tapasztalatairól, valamint folyamatban lévő beruházásokról szóló polgármesteri tájékoztatást tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester