

**Szada Nagyközség Önkormányzatának
2023. évi összesített közbeszerzési terve és annak megvalósulása**

Szada Nagyközség Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 42. § (1) bekezdése alapján az alábbi közbeszerzések lefolytatását tervezi 2023. évben:

I. Építési beruházás:

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási fajtáját	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	Megvalósítás határideje	Közbeszerzés indítás dátuma
TOP Plusz 3.3.1-21 Óvodabővítés	Nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés szerinti, nyílt eljárás	2023.06	2025. 05. hó	1. visszavont eljárás: 2023.08. hó, 2. befejezett eljárás: 2023. 10. hó

II. Árubeszerzés:

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási fajtáját	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	Megvalósítás határideje	Közbeszerzés indítás dátuma
-	-	-	-	-	-
Villamosenergia beszerzése 2023-2025 (DBR)	Uniós eljárásrend	Dinamikus beszerzési rendszerben való beszerzés lebonyolítása	folyamatos (2023-ban 3 havonként)	2024.12.31.	folyamatos (2023-ban 3 havonként)
Gázenergia beszerzés	Uniós	Központosított (Tőzsdei árindexált)	2023.08. hó	2024.09.30	2023. 08. hó

III. Szolgáltatás:

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási fajtáját	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	Megvalósítás határideje	Közbeszerzés indítás dátuma
--	-----------------------------	------------------------------------	--	--------------------------------	------------------------------------

Záradék:

A 2023. évi összesített közbeszerzési tervet Szada Nagyközség Képviselő-testülete 40/2023. (III.30.) KT-határozatával hagyta jóvá.

Pintér Lajos
polgármester

Tóth László
jegyző