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Kucsora István 
Műszaki Vezető 
 
              Ajánlat száma: AQVE-032 
 

 
 Cserháti Ferenc Társulási Tanács Elnök részére! 

 
Tisztelt Elnök Úr! 
 
Hivatkozva 2023 március 7.-én kelt megbeszélésre mellékelten küldöm a veresegyházi kommunális 
szennyvíztisztító telep ideiglenes kapacitásbővítésére készített javaslatunkat és egy technológiai sor 
membránjainak cseréjére és felszabaduló membránok felhasználására vonatkozó ajánlatunkat. 
 Az ajánlat tartalmazza a membránok és telepítésükhöz szükséges segédanyagok beszerzését, gépi 
és élőmunka igényt, és a fél éves próbaüzemet lezáró méréseket, és jegyzőkönyv elkészítését.  
 
Tárgy: Veresegyházi szennyvíztisztító telep részleges membráncsere és kapacitás 
            bővítés  
 
1. Az ajánlatban részletezett műszaki tartalom megvalósításából származó előnyök 

 
1.1) B-C sor a 11 éves membránok állapota és mennyisége miatt a lehetséges kapacitásának 

megközelítőleg a felén üzemel, így gyakorlatilag a telep kapacitásának 20%-a nem 
hozzáférhető. Egy technológia sor membránjainak cseréjével tartósan 50 m3/h-val tudjuk 
növelni e sor jelenlegi kapacitását (lást 2023 januárjában beüzemelt „D” sor adatait) és a 
felszabaduló membránok felhasználásával tehermentesíteni tudjuk a két, régi membránokkal 
üzemelő sort, előreláthatólag további két évvel meghosszabbítva azok élettartamát és 
némileg növelve szűrőkapacitásukat. 

1.2) Az újonnan beépített (ZeeWeed 52/52 db x 40 m2) membránkazetták szűrőfelülete 26%-al 
nagyobb, mint a jelenlegi (ZeeWeed 48/48 db x 34,4 m2) kazettáké. 

1.3) A telepre időszakosan beérkező 7000 m3/nap szennyvíz miatt a 2023. Januárjában telepített 
membránokkal üzemelő sor túlterhelt, névleges kapacitása fölött üzemel. Az 1. pontban 
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javasolt megoldással e sorra eső terhelés is csökkenthető, biztosítva ezzel a várható 12-14 
éves élettartamot. 

1.4) A felszabaduló mintegy 126 régi modul felhasználásával pótolnánk a két régi sor 
kazettáiban meglévő üres helyeket illetve lecserélnénk a törött modulokat. 

1.5) Az átalakításnak köszönhetően a két régi sor membránjainak cseréje ugyan eltolható 2-3 
évvel, de az elkövetkező évek költségvetésének tervezésekor kérem, vegyék figyelembe, 
hogy az alapáras membránkazetták szállítási határideje jelenleg 60 hét. A 2027-ig történő 
teljes membráncserére vonatkozóan az alábbi optimista ütemtervet javasoljuk. A telepre 
érkező szennyvíz mennyiség tartós növekedése esetén ez az ütemterv felülvizsgálandó. A 
táblázatban 5%-évi árnövekedéssel kalkuláltunk, illetve figyelembe vettük, hogy az utolsó 
sornál a 2023 novemberében beépített 10 db modullal kevesebbet szükséges beszerezni. 
    

  Megrendelés Előleg Beépítés Végszámla 
B sor 2024 Q2 50 660 000,00 Ft 2025 Q2 98 340 000,00 Ft 
C sor 2025 Q4 53 193 000,00 Ft 2026 Q1 103 257 000,00 Ft 
A Sor 2026 Q1 51 943 000,00 Ft 2027 Q2 100 830 000,00 Ft 

 
1.6) Az utolsó két sor membrán cseréjét, az 2024. Március 7.-ei műszaki egyeztetés alkalmával 

már egyeztetett, szennyvíztisztító telep kapacitás bővítésével járó beruházás keretei között 
javasoljuk megvalósítani, mivel egy ilyen, a telep névleges kapacitásának növelésével járó 
beruházás megvalósításához már igényelhető költségvetési támogatás, míg ennek hiányában 
a csere teljes költségét Önkormányzati forrásból finanszírozandó.  
Ezen beruházást előkészítő, megvalósíthatósági tanulmányterv és szükség esetén 
engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére a SOBEY szűrők lebegő és szerves anyag 
eltávolítási hatásfokának ismeretében készséggel vállalkozunk. A döntést előkészítő 
technológiai számításokat és méretezést, a hivatkozott mérések rendelkezésre bocsájtását 
követően, ezen ajánlatunk vállalási határainak keretében elvégezzük és átadjuk önöknek. 
 

2. Tárgyi ajánlat műszaki tartalma és díja: 
 

02.001 Új Permeátum gyűjtő bekötőcső 3 db 
02.002 ZW500D52M-48M egyedi függesztő láb bal 6 db 
02.003 ZW500D52M-48M egyedi függesztő láb jobb 6 db 
02.004 Kazetta rögzítő csavar készlet 3 db 
02.005 Feleslegessé vált csőszakaszok bontása, lezárása 1 db 

02.006 Pneumatika rendszer Leap levegőztetéshez szükséges átalakítása 1 db 

02.007 UNI Grip 1-LE W5 PN10 EPDM 88-96 3 db 
02.008 UNI Grip 1-LE W5 PN10 EPDM 112-120 3 db 
02.009 UNI Grip 1-LE W5 PN10 EPDM 164-172 3 db 
02.010 ZW500D 52/52 RX12 LEAP membrán kazetta 3 db 
02.011 Medence ürítés takarítás 3 db 
02.012 Új kazetták beépítése, bekötése, szintezése 3 db 
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02.013 
Felszabaduló három kazettából régi modulok kiszerelése, 
mechanikai és vegyszeres tisztítása és a két cserével nem érintett 
sorba történő beépítése, beüzemelése. 

132 db 

02.014 Meglévő membrán fúvóra új frekvenciaváltó telepítése, bekötése, 
felprogramozása és PLC vezérlésbe illesztése 1 db 

02.015 Leep Low, Leep High levegőztetéshez tartozó levegőztetési és 
visszamosási üzemállapotok beállítása 1 db 

02.016 Új membránok próbaüzeme, hat hónapos próbaüzemi 
zárójelentés, mérési jegyzőkönyvek 1 db 

   
A meglévő membrán szűrő kapacitás növelése, 3 db új SUEZ ZW52 
LEAP  52/52 kazetta beépítésével és felszabaduló 3 db SUEZ 
ZW48/48 kazettából felszabaduló modulok felhasználásával 1. 
pontban részletezett ajánlati tartalommal 

  
    

  149 000 000 
HUF + ÁFA 

02. 001   
 
 
3. Kiegészítő megjegyzések 
 

o Vállalkozó vállalási ára 397 Ft/EUR árfolyamon kalkulált, azaz 374 315 EUR-nak felel meg.  

o Az alapáras membránok szállítási határideje 60 hét  

o Garancia 24 hónap 

o Ajánlat: érvényességi ideje: 2024. Május. 31. 
 

4. Fizetési feltételek 
 
34% előleg a megrendelést követően előlegbekérő útján 5 napos fizetési határidővel 

50% a membránok és anyagok gyártó művi készre jelentését és Vállalkozó raktárában 
történő átadását követően résszámla ellenében 15 napos fizetési határidővel. 

16% telepítést és beüzemelést követően végszámla ellenében 30 napos fizetési határidővel. 

 
Tisztelettel: 

 

Krüzsely Sándor, 

ügyvezető 

aquaunion@t-online.hu 

kruzsely.sandor@gmail.com 

+36 20 9777 050 
 

Horváth Gyula, 

szervizvezető 

aquaunion@t-online.hu 

hgzula26@gmail.com 

+36 30 518 8488 

 


